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Hempstead Intersection Street Former Manufactured Gas Plant Site
January 2013 - Site Remediation Update

Site No.: 1-30-086
Villages of Hempstead and Garden City, Nassau County, NY

Introduction

The purpose of this Update is to provide the community with the current status of the remediation project from
National Grid and the New York State Department of Environmental Conservation (NYSDEC), the New York
State Department of Health (NYSDOH) and the Nassau County Department of Health (NCDH). The Site
Remedial Action Plans were discussed with the public at previous public meetings and are available on the Site
website. The September 22, 2011 Public Availability Session also provided an opportunity for the community
to ask questions about the details of the on-site and off-site soil remediation project. This included the project
schedule and an overall project update for the former Hempstead Intersection Street Manufactured Gas Plant
(MGP) site remediation and the associated off-site groundwater plume. This Update provides the community
with the current status of the project and the schedule for completing this phase of the work.

Project Update

1. The on-site portion of the soil excavation area is approximately 90% complete as of January 2013.

2. The In-Situ Solidification (ISS) remediation work is steadily progressing at the site. The remediation
activities will require temporary closure of the Intersection Street entrance to the Site in early 2013 and
the temporary use of the Second Street Site gate for traffic entry and exit for about a month.

3. Following is the current remediation project schedule sequencing as of January 2013:

e January-April 2013- Complete on-site excavation and ISS work and off-site work to the north of
Intersection Street including work on the Village of Garden City property.

e May-December 2013- Complete excavation and ISS work for other off-site areas including work
in Intersection Street and work to the south of Intersection Street.

e Spring of 2014- Site Restoration work is currently scheduled for the Spring of 2014.

Periodic project updates and copies of the project documents for the ISS soil remediation are available for
public review on the project website (www.hempsteadintersectionstreetmgpsite.com) and at the Document
Repositories listed in this fact sheet.

Project Background

The 8-acre Hempstead Intersection Street former MGP site is located on the border of the Villages of Garden
City and Hempstead in central Nassau County, New York. Most of the site is located in Garden City. The
attached figure shows the site location (see Page 3).

A large MGP operated on the site from the early 1900s to the mid 1950s. This plant used coal and petroleum
products to create a flammable gas, which was piped to the surrounding communities, where it was used for
lighting, heating and cooking similar to how natural gas is used today. The gas manufacturing process generated
an oily liquid waste known as “coal tar” which has affected the subsurface soils and the groundwater.



In 2008, National Grid completed a major Interim Remedial Measure on the site. Approximately 7000 tons of
contaminated soil was removed (290 truckloads) from four different areas located on the National Grid
property, and additional recovery wells were also installed to increase the recovery of coal tar from the
subsurface. In addition, two groundwater oxygenation systems were installed in 2010-2011 to help remediate
the off-site dissolved phase groundwater plume. In parallel to this work, National Grid, in coordination with the
involved state agencies, completed the remedial design phase for the largest component of the site remedial
work — the solidification of impacted soils. Additional oxygen distribution systems will also be installed to help
remediate the groundwater plume and the edges of MGP impacts where solidification will not be performed due
to access limitations from existing structures, underground utilities, and overhead electric lines. Mobilization for
the soil remediation project started on October 3, 2011 on the National Grid property and this work is ongoing.

Groundwater Remediation Systems

National Grid completed the installation of two oxygenation systems in 2010-2011 for treating the contaminated
groundwater plume that has been delineated approximately 3800 feet southwest of the Site. The groundwater
remediation systems include a patented bioremediation technology to deliver the oxygen into the contaminated
groundwater via a network of underground wells. The wells produce oxygenated zones of groundwater that
enhance the natural aerobic bioremediation process to remediate the groundwater plume. Two additional
groundwater oxygenation systems are planned for installation: one system will be located on Wydler Place; and
another will be installed along Intersection Street (see Page 3 for figure). These two additional systems will help
remediate the groundwater plume and the edges of the MGP-related impacts. Each oxygen delivery system
includes an equipment enclosure that houses the oxygen generation and control systems, and a piping system
for distribution of the oxygen to the oxygen delivery wells. The oxygen delivery wells connect to the generation
system via piping attached to a manifold inside the oxygen generation system enclosure. A low-flow, pulsed
injection process delivers oxygen to the contaminated groundwater plume via a system of wells screened in or
below the zone of groundwater contamination. The current groundwater quality monitoring program continues
to be implemented to verify the effectiveness of the oxygenation process and to verify the effectiveness of the
ISS and the overall remedial program.

Ongoing Soil Solidification Project

The ongoing In-Situ Solidification (ISS) project is the largest phase of the remediation program. The ISS work
includes the on-site soil excavation to approximately 5-10 feet below ground surface within National Grid's
property, and off-site excavations to approximately 15 feet below ground surface for off-site properties not
owned by National Grid. Clean excavated soil will be stockpiled and controlled on the National Grid property to
reuse for backfilling the remediation areas.

Following the excavation work in each area, the ISS work is being performed using large auger rigs to mix
cement-based reagents with the contaminated soils. As a result of this ongoing operation, the contaminants are
being solidified in place within the cement-based mixture to an average depth of approximately 30 to 35 feet.
After completing the excavations and the solidification work for each remediation area, the clean stockpiled
excavated soil will be placed back into the excavated areas and the areas will be restored.

The contractor is required to perform all of the remediation work in compliance with the site specific Health and
Safety Plan (HASP) and the Community Air Monitoring Plan (CAMP). The CAMP requires monitoring of air
quality at the perimeter of the work areas for dust particles and airborne contaminants. All work is performed in
conjunction with the involved regulatory agencies - NYSDEC, NYSDOH and the NCDH. NYSDEC’s full time
on-site representative performs remedial construction oversight.



Where to Find Information
Project documents are available at the following location(s) to help the public stay informed:

Garden City Public Library Hempstead Public Library New York State DEC
60 7" Street 115 Nichols Court Regional Headquarters
Garden City, NY 11530 Hempstead, NY 11550 SUNY Stony Brook
Stony Brook, NY 11790
Call Walter Parish (631)444-0241
(By Appointment)
For additional information about site activities, and for all of the major documents associated with the
investigation and remediation of the site and other related information, please visit National Grid’s website for
the project at: www.hempsteadintersectionstreetmgpsite.com.

Who to Contact
Comments and questions are always welcome and should be directed as follows:

Project Related Questions Site-Related Health Questions
Mr. Lech Dolata Ms. Sharon McLelland
NYSDEC NYSDOH, BEEI
Division of Environmental Remediation Empire State Plaza
625 Broadway Corning Tower, Room 1787
Albany, NY 12233-7014 Albany, NY 12237
(518) 402-9564, 1Ixdolata@gw.dec.state.ny.us (518) 402-7880,

BEEI @health.state.ny.us

NYSDEC’s On-Site project trailer phone number is (516) 294-0070.

National Grid Contact Information: National Grid’s Telephone Hotline for the site is (516) 545-6161.

If you know someone who would like to be added to the site contact list, have them contact the NYSDEC
Project Manager above. We encourage you to share this fact sheet with neighbors and tenants, and/or
post this fact sheet in a prominent area of your building for others to see.

About the NYSDEC’s Manufactured Gas Plant Program:

NYSDEC has one of the most aggressive Manufactured Gas Plant (MGP) Programs site investigation and
remediation programs in the country. Since the problems associated with the former MGP sites were identified,
NYSDEC has been working with all the utilities on a state-wide basis to identify and address the issue of MGP
sites for which they may have responsibility. This effort has resulted in approximately 235 sites identified for
action by the eight utilities operating in New York State. Currently NYSDEC has multi-site orders or
agreements with six utilities, including National Grid, and several other individual site volunteers, to address
222 MGP sites in NYS. Multi-site agreements are under negotiation with a seventh utility and several other
responsible parties which have newly-identified sites. NYSDEC continues to seek to identify any other possible
MGP sites throughout the State. For more information about them NYSDEC’s MGP program, visit:
www.dec.ny.gov/chemical/8430.html




Map of Site Showing Remediation Area and Schedule
Mapa de sitio en el que se muestra el area y el cronograma de remediacion
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Receive NYSDEC Site Fact Sheets by Email
Have NYSDEC site information sent right to your email inbox. NYSDEC invites you to sign up with one or
more contaminated sites. County email listservs are available at the following web page:
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html. It’s quick, it’s free, and it will help keep you better informed. As a
listserv member, you will periodically receive site-related information/announcements for all contaminated
sites in the county(ies) you select. You may continue also to receive paper copies of site information for a
time after you sign up with a county listserv, until the transition to electronic distribution is complete.

Note: Please disregard if you already have signed up for the NYSDEC Listserv.
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Antigua Planta de Gas Manufacturado de Intersection Street en Hempstead
Enero de 2013 - Actualizacion de la remediacion del sitio

Planta N.°: 1-30-086
Localidades de Hempstead y Garden City, condado de Nassau, NY

Introduccion

El objetivo de esta actualizacion es informar a la comunidad sobre el estado actual del proyecto de remediacion
de la compafifa National Grid y el Departamento de Conservacion Ambiental del Estado de Nueva York (New
York State Department of Environmental Conservation, NYSDEC), el Departamento de Salud del Estado de
Nueva York (New York State Department of Health, NYSDOH) y el Departamento de Salud del Condado de
Nassau (Nassau County Department of Health, NCDH). Los Planes de Medidas de Remediacion del sitio se
trataron con el publico en reuniones publicas anteriores y estdn disponibles en el sitio web del lugar. La sesion a
disposicion del publico del 22 de septiembre de 2011 también fue una oportunidad para que la comunidad
hiciera preguntas sobre los detalles del proyecto de remediacion del suelo dentro y fuera del sitio. Esto incluyé
el cronograma del proyecto y una actualizacién general del proyecto para la remediacién del sitio y de la
antigua Planta de Gas Manufacturado (Manufactured Gas Plant, MGP) de Intersection Street en Hempstead y la
pluma de agua subterrdnea fuera del sitio relacionada con dicha planta. En esta actualizacion se informa a la
comunidad el estado actual del proyecto y el cronograma para llevar a cabo el trabajo.

Actualizacion del provecto

1. A enero de 2013, se ha completado aproximadamente un 90% de la porcién dentro del sitio del area
de excavacion de suelo.

2. Las obras de solidificacion dentro del lugar (In-Situ Solidification, ISS) estan progresando a ritmo
constante. Las actividades de remediacion requerirdn el cierre temporario del ingreso al sitio por
Intersection Street a principios de 2013 y el uso temporario de la puerta de Second Street para la
entrada y salida de vehiculos por un plazo de aproximadamente un mes.

3. A continuacidn se muestra el cronograma actual del proyecto de remediacion a enero de 2013:

e Enero-abril de 2013: Conclusion de las obras de excavacion en el sitio, las obras de ISS y las
obras de excavacion fuera del sitio al norte de Intersection Street, incluidas las obras en los
terrenos de Garden City.

® Mayo-diciembre de 2013: Conclusion de las obras de excavacion y de ISS en otras dreas fuera
del lugar, incluidas las obras en Intersection Street y al sur de Intersection Street.

e Primavera de 2014: El trabajo de restauracion final del sitio estd actualmente programado para la
primavera de 2014.

Las actualizaciones periddicas del proyecto y las copias de los documentos del proyecto de remediacion del
suelo mediante ISS estan disponibles para la revision del publico en el sitio web del proyecto
(www.hempsteadintersectionstreetmgpsite.com) y en los archivos de documentos enumerados en esta hoja
informativa.




Antecedentes del proyecto:

El sitio de 8 acres de la antigua MPG, en Intersection Street de Hempstead, estd ubicado en el limite de las
localidades de Garden City y Hempstead en el centro del condado de Nassau, Nueva York. La mayor parte del
sitio estd ubicado en Garden City. La imagen adjunta muestra la ubicacion del sitio (ver pagina 3).

Una MGP de gran tamafio funcioné en el sitio desde principios del siglo XX hasta mediados de los afios 50.
Esta planta utilizaba productos de carbon y de petréleo para crear un gas inflamable que se distribuia a las
comunidades vecinas, donde se usaba para iluminar, calentar y cocinar, en forma similar al uso actual del gas
natural. El proceso de fabricacion del gas generd un residuo liquido oleoso conocido como “alquitrdn de hulla”,
que ha afectado las capas subterrdneas del suelo y el agua subterrdnea.

En 2008, National Grid llevé a cabo una Medida de Remediacion Provisional en el sitio. Se retiraron
aproximadamente 7000 toneladas de suelo contaminado (290 cargas de camion) de cuatro dreas diferentes
ubicadas en propiedad de National Grid, y también se instalaron pozos de recuperacion adicionales para
aumentar la recuperacion del alquitrdn de hulla de la subsuperficie. Ademads, se instalaron dos sistemas de
oxigenacion del agua subterrdanea en 2010-2011 para remediar la pluma de agua subterrdnea que estd en fase de
disolucion y fuera del sitio. En forma paralela a este trabajo, National Grid, en coordinacidén con las agencias
estatales involucradas, concluyd la etapa de disefio de la remediacion para el componente més grande del
trabajo de remediacién del sitio: la solidificacion de los suelos afectados. También se instalardn sistemas de
distribuciéon de oxigeno adicionales para remediar la pluma de agua subterrdnea y los limites del impacto de la
MGP donde no se realizard la solidificacion debido a las limitaciones de acceso de las estructuras existentes,
servicios subterrdneos y lineas eléctricas aéreas. La movilizacién para el proyecto de remediacion del suelo
comenzod el 3 de octubre de 2011 en la propiedad de National Grid, y ain hoy se continta con este trabajo.

Sistemas de remediacion de aguas subterraneas

National Grid finaliz6 con la instalacion de dos sistemas de oxigenacién en 2010-2011 para el tratamiento de la
pluma de agua subterrdnea contaminada que se traz aproximadamente a 3800 pies al sudoeste del sitio. Los
sistemas de remediacion de aguas subterrdneas incluyen tecnologia de biorremediacion patentada para distribuir
oxigeno en el agua subterrdnea contaminada por medio de una red de pozos subterrdneos. Los pozos producen
zonas oxigenadas de agua subterrdnea que contribuyen al proceso de biorremediacion aerdbica natural para
remediar la pluma de agua subterrdnea. Se prevé la instalacion de otros dos sistemas de oxigenacion
subterrdnea: un sistema se ubicard en Wydler Place y otro se instalard a lo largo de Intersection Street (ver la
imagen en la pagina 3). Estos dos sistemas adicionales serdn ttiles en el proceso de remediacion de la pluma de
agua subterrdnea y los limites del impacto de la MGP relacionados. Cada sistema de distribucion de oxigeno
incluye un recinto de equipo que aloja los sistemas de generacidn y control de oxigeno y un sistema de tuberia
para la distribucion del oxigeno a los pozos de distribucion de oxigeno. Los pozos de distribuciéon de oxigeno se
conectan al sistema de generacion por medio de tuberias, adosadas a un distribuidor dentro del recinto del
sistema de generacion de oxigeno. Un proceso de inyeccion de pulso, con bajo caudal, distribuye el oxigeno a la
pluma de agua subterrdnea contaminada por medio de un sistema de pozos filtrados adentro o debajo de la zona
de contaminacién del agua subterrdnea. El programa actual de monitoreo de la calidad del agua subterrdnea
sigue implementdndose para verificar la eficacia del proceso de oxigenacién y la eficacia de la ISS y del
programa de remediacion general.

Proyecto de solidificacion de suelos en curso

El proyecto de solidificacion en el lugar (ISS) que se encuentra en curso es la etapa mas grande del programa de
remediacion. El trabajo de ISS incluye excavacion del suelo dentro del sitio a aproximadamente 5 a 10 pies por
debajo de la superficie, dentro de la propiedad de National Grid, y excavaciones fuera del sitio a
aproximadamente 15 pies por debajo de la superficie para las propiedades fuera del sitio que no son propiedad
de National Grid. El suelo excavado limpio se acumulard y se controlard en la propiedad de National Grid para
reutilizarlo nuevamente como relleno en las dreas de remediacidn.




Después del trabajo de excavacion en cada érea, del trabajo de ISS se realiza usando perforados de taladro
grandes equipos de perforacidon para mezclar los agentes reactivos con base de cemento con los suelos
contaminados. Como resultado de estos trabajos, los contaminantes estdn siendo solidificados en su lugar dentro
de la mezcla a base de cemento a una profundidad promedio de aproximadamente 30 a 35 pies. Después de
completar las excavaciones y el trabajo de solidificacion en cada drea de remediacion, el suelo excavado, limpio
y acumulado, se colocard nuevamente en las dreas de excavacion para ser restauradas.

El contratista deberd realizar todas las obras de remediacion en conformidad con el Plan de Salud y Seguridad
(HASP) especifico del sitio y con el Plan de Monitoreo del Aire Comunitario (CAMP). Segin el CAMP, se
requiere el monitoreo de la calidad del aire en el perimetro de las dreas de trabajo para las particulas de polvo y
los contaminantes aéreos. Todo el trabajo se realiza junto con las agencias reguladoras involucradas: NYSDEC,
NYSDOH y NCDH. El representante de tiempo completo en el sitio que tiene el NYSDEC supervisa la obra de
remediacion.

Doénde obtener informacién
Los documentos del proyecto estdn disponibles en los siguientes lugares para ayudar a mantener al publico
informado.

Biblioteca Publica de Garden Biblioteca Publica de New York State DEC

City Hempstead Sede regional
60 7" Street 115 Nichols Court SUNY Stony Brook
Garden City, NY 11530 Hempstead, NY 11550 Stony Brook, NY 11790

Llame a Walter Parish al

(631) 444-0241

(Con cita)
Para obtener informacién adicional sobre las actividades en el sitio y para todos los documentos importantes
asociados con la investigacion y la remediacion del sitio y demds informacion relacionada, consulte el sitio web
de National Grid en: www.hempsteadintersectionstreetmgpsite.com.

Con quién comunicarse
Las preguntas y los comentarios son siempre bienvenidos y deben dirigirse, segin corresponda, a:

Preguntas sobre el proyecto Preguntas sobre salud
Sr. Lech Dolata relacionadas con el sitio
NYSDEC Sharon McLelland
Division of Environmental Remediation (Division ~NYSDOH, BEEI
de Remediacién Ambiental) Empire State Plaza
625 Broadway Corning Tower, Room 1787
Albany, NY 12233-7014 Albany, NY 12237
(518) 402-9564, 1xdolata@gw.dec.state.ny.us (518) 402-7880,
BEEI @health.state.ny.us

El niimero de teléfono del remolque del proyecto del NYSDEC, que esta en el sitio, es (516) 294-0070.

Informacion de contacto de National Grid: La linea telefonica directa de National Grid es (516) 545-6161.

Si conoce a alguna persona que desearia ser incluida en la lista de contactos del sitio, sugiérale que se
comunique con el administrador de proyectos del NYSDEC que se mencioné anteriormente. Lo
invitamos a que comparta este folleto informativo con sus vecinos e inquilinos o que lo coloque en un area
destacada de su edificio para que otras personas puedan verlo.



Acerca del programa de la Planta de gas manufacturado del NYSDEC:
EI NYSDEC ha sido uno de los programas de remediacion y de investigacion de sitios de Planta de gas
manufacturado (MGP) més activos del pais. Desde que se identificaron los problemas relacionados con las ex
MGP, el NYSDEC ha trabajado con todos los servicios ptblicos del estado para identificar y resolver el
problema de los sitios de MGP de los cuales puedan ser responsables. Esta tarea ha tenido como resultado la
identificacion de aproximadamente 235 sitios de operacion por parte de las ocho empresas de servicios publicos
que funcionan en el estado de Nueva York. Actualmente, el NYSDEC tiene 6érdenes o acuerdos en varios sitios
con seis empresas de servicios publicos, entre ellas, National Grid, y varios sitios voluntarios mds, para tratar
222 sitios de MGP en el estado de Nueva York. Se estdn realizando negociaciones para acuerdos de varios sitios
con una séptima empresa de servicios publicos, y otras partes responsables han identificado sitios
recientemente. E1 NYSDEC sigue en su tarea de identificar cualquier otro posible sitio de MGP en el estado.
Para obtener més informacién sobre el programa de MGP del NYSDEC, entre a:
www.dec.ny.gov/chemical/8430.html.

Reciba las hojas informativas del sitio del NYSDEC por correo electrénico
Reciba la informacién del sitio del NYSDEC directamente en su casilla de correo electrénico. EI NYSDEC
lo invita a suscribirse a uno o mas sitios contaminados. Los servidores de listas de correo electrénico del
condado estan disponibles en la siguiente pagina web: www.dec.ny.gov/chemical/61092.html. Es rdpido, es
gratis y le servird para estar mejor informado. Como miembro del servidor de listas, recibird periédicamente

informacidn o anuncios relacionados con el sitio, sobre todos los sitios contaminados del condado que elija.
También podra seguir recibiendo copias impresas de la informacion del sitio durante un tiempo después de
suscribirse a un servidor de listas, hasta que concluya la transicién a la distribucion electrénica.

Nota: Ignore este mensaje si ya se ha suscrito al servidor de listas (Listserv) del NYSDEC.




